



PREFEITURA MUNICIPAL
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos



OBRA POR EXECUÇÃO INDIRETA

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Objeto:	Serviços técnicos de topografia em Nova Era/MG	BDI:	28,22%	26/09/2022
---------	--	------	--------	------------

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

ITEM	ETAPAS/ DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		Financeiro	187.458,40	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,54	15.621,54	15.621,54
TOTAL		Físico %	100,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,34%	8,34%	8,34%	8,34%
		Financeiro	187.458,40	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,53	15.621,54	15.621,54	15.621,54

Observações:

As quantidades levantadas por mês são estimadas, podendo as mesmas serem alteradas de acordo com a necessidade do município.